

# Vier-Phasen-Modell: Einführung Risikomanagement durch eine risikoadäquate Organisation

## 1. Vorbereiten:

Gründe für Risikomanagement ermitteln,  
Selbstbewertung vorhandener Risikomanagement -Elemente,  
Fehler- und Risikokultur ermitteln

## 2. Entscheiden:

Projektauftrag zur Einführung von Risikomanagement durch Geschäftsführung,  
Strategische Ziele des Risikomanagement festlegen,  
Ressourcen freigeben und Risikomanager benennen

## 3. Planen:

Prozesse des Risikomanagements planen mit operativen Zielen,  
Bestehende Instrumente des Risikomanagements integrieren  
fehlende Instrumente des Risikomanagements planen

## 4. Implementieren:

Fehlende Instrumente des Risikomanagements implementieren  
Projekte und Maßnahmen zur Risikohandhabung durchführen  
Risikobericht erstellen und Zielerreichung prüfen